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Zawartos¢ opracowania:

Nr |Rozdziat Strona

1 Dane ogolne

Przedmiot opracowania

Podstawa opracowania

Kategoria obiektu budowlanego

Obszar oddziatywania inwestycji

Zakres opracowania

Materialy i literatura przyjete za podstawe opracowania
Lokalizacja

Informacje o obiekcie przeznaczonym do rozbiérki
Opis techniczny prac rozbiérkowych

Prace przygotowawcze

Zalecana technologia rozbiorki budynku

Alternatywna technologia rozhiorki budynku

Sposob zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia
Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu rozbiorki

Ochrona terenow zielonych

Warunki bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
rozbiorkowych

Sposab zagospodarowania materiatéw z rozbiorki
Uwagi koncowe
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Spis rysunkow:

Lp. Nazwa rysunku Nr rysunku

Plan sytuacyjny

Szkic inwentaryzacyjny - rzut przyziemia
Szkic inwentaryzacyjny - przekroj A-A
Szkic inwentaryzacyijny - przekréoj A-A

DW=
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Spis fotografii:

Lp. Nazwa fotografii Nr foto.

-

Budynek oficyny - widok z lotu ptaka od strony potudniowej Fot.
Budynek oficyny - widok z lotu ptaka od strony pétnocnej Fot.
3 |Budynek oficyny - widok od strony pdtnocnej, z podworka posesji
Bardowskiego 22 Fot.
4  |Budynek oficyny - widok od strony potudniowo-wschodniej Fot.
Budynek oficyny - widok od strony potudniowo-zachodnie] Fot.
6  |Budynek oficyny - widok od strony zachodniej Fot.
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Rozbidrka budynku oficyny
przy ul. Bardowskiego 22 w Czgstochowie

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

Nr Rozdziat Strona
1 |Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢
realizacji poszczegdlnych obiektow 1
2 |Wykaz istniejacych obiektow budowlanych 1
3  |Wskazanie elementéow zagospodarowania dziatki lub terenu,
ktére moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa lub zdrowia
ludzi 1
4  |Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skalg i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia 1
5 |Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych 2
6 |Wskazanie s$rodkow  technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w  strefach szczegoélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen 3
Wykaz zatacznikow:
Lp. Zatacznik:
1 Kserokopia uprawnien projektowych inz. Oskara Pyki
2 |Kserokopia zaswiadczenia o przynaleznosci inz. Oskara Pyki do SL.O.1.1.B.
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Rozbiorka budynku oficyny
przy ul. Bardowskiego 22 w Czgstochowie

CZESC OPISOWA




E m E IH @ m mmm przy ul. Bardov?sizizigéo”;g %g&;’;‘;t‘ogﬂgﬂg

1. Dane ogolne.

1:1.

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiorki budynku oficyny, ktory znajduje

sie w Czestochowie przy ulicy Bardowskiego 22, na dziatkach nr 8/2 i 173/14 w obrebie
ewidencyjnym 280, jednostka ewidencyjna 246401_1.

%

1.3.

1.4.

Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania sa:
umowa zawarta z Inwestorem: Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Spotecznego
w Czestochowie 5p. z 0.0.
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24
42-200 Czestochowa,
wizja lokalna obiektu;
ustalenia poczynione z przedstawicielami Inwestora;
dokumentacja zdjeciowa sporzadzona podczas wizji lokalnej przeprowadzonej w
sierpniu 2021 r.;
pomiary inwentaryzacyjne wykonane w tym samym okresie;
decyzja nr 10/2021 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta
Czestochowy;
obowiagzujace normy i przepisy.

Kategoria obiektu budowlanego.
Obiekt nalezy do XIlI kategorii obiektow budowlanych.
Obszar oddziatywania inwestycji.

Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje nastgpujace dziatki: 8/2; 173/14 oraz

742,

g

1.6.

Zakres opracowania.

Opracowanie niniejsze zawiera:

plan sytuacyjny;

inwentaryzacje budowlana obiektu (szkice inwentaryzacyjne);

dokumentacje fotograficzna;

opis optymalnej technologii rozbiorki;

opis wymaganych prac zabezpieczajacych;

warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac rozbiorkowych.

Materialy i literatura przyjete za podstawe opracowania.

Opracowanie niniejsze sporzadzono po uprzedniej wizji lokalnej obiektu, podczas

ktorej dokonano pomiaréw z natury oraz sporzadzono dokumentacje fotograficzna.
Wszystkich tych czynnosci dokonali w sierpniu 2021 roku autorzy projektu.

Przy wyborze metody rozbiorki kierowano si¢ opiniami zawartymi w:

[1] W. Zenczykowski: ,,Budownictwo ogélne” tom 1-4, Arkady 1956-1962.
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Parametry budynku:

s+ powierzchnia zabudowy: 116.0 m?;
«  powierzchnia uzytkowa: 96.4 m’;
 kubatura obiektu: 298 m?;

« maksymalna wysokos¢ od poziomu terenu: 8.3 m.
4. Opis techniczny prac rozbiorkowych,

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB z dnia 30 sierpnia
2004 r. w sprawie warunkéw i trybu postepowania przy robotach rozbiorkowych
nieuzytkowanych, zniszczonych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych (Dz. U. z
2004 r. nr 198 poz. 2043).

4.1. Prace przygotowawcze.

Prace przygotowawcze polegaty beda na:

+ oznakowaniu terenu rozbiorki  pionowymi tablicami informacyjnymi i
ostrzegawczymi;

 wygrodzeniu terenu rozbiorki od strony posesji Bardowskiego 20 oraz od strony
jezdni (strona potudniowo-zachodnia), ogrodzenie oznhaczono na planie
sytuacyjnym;

. zabezpieczenie dachu garazu znajdujacego sie w podworzu posesji Bardowskiego
20;

+  wyznaczeniu miejsc sktadowania materiatéw porozbiorkowych;

»  odtaczeniu budynku od sieci zewnetrznych, prace te nalezy powierzyc uprawnionym
osobom i wykona¢ pod nadzorem gestorow sieci, a nastepnie fakt ten potwierdzic
wpisem w dzienniku budowy;

+ zapoznaniu pracownikow robot rozbiorkowych z programem demontazu i
poinstruowani o bezpiecznym sposobie jego wykonania.

4.2. Zalecana technologia rozbiorki budynku.

Metoda, ktora pozwoli w sposob najszybszy, najbardziej ekonomiczny i przy
zapewnieniu petnego bezpieczefstwa (dla osob wykonujacych prace i tych, ktorzy
moga znalezé¢ sie w poblizu budowy) wykona¢ prace rozbiorkowe jest potaczenie
metody mechanicznej i recznej prowadzenia wyburzen. Ze wzgledu na lokalizacje
obiektu w granicy dziatki, nalezy zachowa¢ szczegolna ostroznosc przy wykonywaniu
robot rozbiorkowych tak aby nie spowodowac jakichkolwiek szkod na nieruchomosciach
sgsiednich.

Metoda mechaniczna prowadzenia robot wyburzeniowych, z wykorzystaniem
specjalistycznego sprzetu zabudowanego na koparkach, w tym przypadku maxi-nozyc,
mtotéw pneumatycznych lub tyzek polega na stopniowym:

«  rozcinaniu elementéw drewnianych wiezby dachowej i stropow;

+ rozkruszaniu elementéw murowanych: scian,

a nastepnie przemieszczaniu urobku na poziom terenu. Przy czym prace zawsze nalezy
prowadzi¢ poczynajac od dachu i przemieszczac sie z robotami coraz nizej (w strong
fundamentow). Obiekt zostanie rozebrane do poziomu 30 cm ppt.

Zaprojektowano wykonywanie prac metoda mechaniczng od strony Alei Wojska
Polskiego, koparka operowatby znad skarpy od zachodniej strony budynku. Samochody
transportowe réwniez znajdowatyby sie na wytaczonym obecnie z ruchu odcinku alei, i
ta droga transportowaty odpady do zaktadu utylizacji.

Zasieg stosowania metody mechanicznej zobrazowano na rysunku nr 1 - Plan
sytuacyjny. Za linig wyznaczajaca strefy rozbiorki demontaz nalezy przeprowadzi¢
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metoda reczna. Dopuszcza sie stosowanie metody mechanicznej w strefie robot
recznych, od wysokosci 250 cm do dolnej granicy rozbiérki.

Sposob wykonywanie rozbiorek metoda reczna opisano w kolejnym punkcie.

UWAGA!

1

2,

Ze wzgledu na gabaryty obiektu i zagospodarowanie dziatki przyjeto minimalny

zasieg roboczy koparki wynoszacy 16 m.

Nalezy pozostawi¢ fragment sciany potnocno-zachodniej budynku, przy garazu

znajdujacym sie pod adresem Bardowskiego 20. Zakres rozbiorki oznaczono na

rysunkach 2 i 4. Pod dokonaniu rozhiorek wierzch sciany nalezy wyréwnac zaprawa

cementowa i od gory ostoni¢ obrobka blacharska. Nachylenie obrobki skierowac w

kierunku posesji 22.

Przy pracach ziemnych nalezy zatozy¢, ze pod ziemia moga znajdowac sig inne

przytacza i sieci infrastruktury technicznej, ktore nie zostaty naniesione na mape.

Przy rozbidrkach recznych roboty rozbidrkowe powinny by¢ prowadzone tak, aby

nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego obiektu oraz aby likwidacja jednego

elementu konstrukcyjnego nie wywotata utraty statecznosci i przewrocenia sig
innego fragmentu konstrukcji. W razie potrzeby stosowac podparcia montazowe.

Jezeli podczas rozbidrek zajdzie koniecznos¢ pracy z uzyciem palnikow, nalezy

wtedy zachowac szczegolna uwage i unikad rozpraszania ognia. Kazde stanowisko

nalezy wyposazyc w gasnice i koce gasnicze.

Pozyskany ztom stalowy tymczasowo gromadzi¢ na specjalnie do tego celu

przygotowanym placu. Nastepnie pocia¢ go na odcinki transportowe o

maksymalnym gabarycie uzgodnionym z odbiorca ztomu stalowego.

Miejsce tymczasowego gromadzenia pozostatych materiatow porozbiorkowych

zlokalizowac mozliwie blisko likwidowanego budynku.

Przy pracach rozbidrkowych nalezy szczegblnie zwroci¢ uwage na nastepujace

elementy zagospodarowania dziatki:

« usytuowanie oficyny bezposrednio przy scianie budynku mieszkalnego
Bardowsklego 22

« fakt, iz potudniowo-zachodnia $ciana budynku stanowi jednoczesnie mur
oglodzemowy i mur oporowy;

« garaz pod adresem Bardowskiego 20, przylegajacy do pdtnocne] sciany
przedmiotowego budynku (konieczne zabezpleczeme jego dachu podczas
trwania rozbiorek - ulozy¢é warstwe opon na dachu i przykry¢ podwdjnym
stelazem z desek lub ptyt OSB).

Kolejnos¢ wykonywania robot rozbiorkowych dla potaczonej metody mechanicznej i

recznej:

1
2.

3.

gEn

Prace przygotowawcze zgodnie z opisem powyzej.
Zerwanie pokrycia dachowego, sktadowanie materiatu w przygotowanym miejscu na
placu rozbiorki.
Rozbidrka mechaniczna: usuwanie dachow, stropow, wymuréwki scian, poczynajac
od najwyzszych ich partn maxi-nozycami zamontowanymi na koparce.
Systematyczne przemieszczanie urobku - gruzu i drewna na poziom terenu i
wywozenie go do zaktadu utylizacji.
UWAGA!
Ze wzoledu na blisko$¢ innych budynkéw przy nadmiernym pyleniu nalezy
elementy wyburzane zraszac woda.
Usuniecie z gruzowiska wszystkich elementow stalowych.
Pociecie elementéw stalowych na odcinki uzgodnione z odbiorca ztomu stalowego.
Posegregowanie materiatow porozbiorkowych pod wzgledem jakosciowym.
Wywiezienie z terenu rozbiorki i przekazanie do utylizacji wszystkich tymczasowo
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sktadowanych materiatow porozbiorkowych.
7. Wyrownanie terenu rozbiorki, zasypanie niecek.
8. Uprzatniecie terenu rozbiorki.

4,3, Alternatywna technologia rozbiorki budynku.

W przypadku braku mozliwosci wyburzania mechanicznego od strony zachodniej
(uzycie metody zalezne od uzyskania zgod od stron trzecich) nalezy przyja¢ metode
demontazu recznego (w kolejnosci odwrotnej do wznoszenia) jako sposob na rozbiorke
przedmiotowego budynku. Bedzie ona odpowiednia biorac pod uwage jego
charakterystyke, stan techniczny, lokalizacje oraz zagospodarowanie dziatki.

Metoda demontazu recznego, z wykorzystaniem drobnych narzedzi takich jak:
pilarki tancuchowe, mtoty pneumatyczne, szlifierki katowe, polegata bedzie na
rozbieraniu w kolejnych krokach: dachu, $cian, stropow z systematycznym
przemieszczaniem urobku na poziom terenu a nastgpnie do zaktadu utylizacji.

Prace nalezy prowadzi¢ z podnosnikow koszowych, typu ,pajak” lub nozycowych,
ustawionych przy potnocnej lub potudniowej scianie budynku. Pracownicy bioracy
udziat w pracach demontazowych powinni by¢ wyposazenie w odziez i sprzet wymagany
przy pracach na wysokosci - zagadnienie omowiono w planie BIOZ w dalszej czesci
niniejszego opracowania.

Zaplanowano rozbiorke do dolnych poziomu posadzki, érednio -0.30 m ppt. Niecke
po obiekcie nalezy zasypac warstwa ziemi, nalezy ja usypac z nadmiarem - 5-7 cm, nie
zageszczac.

Kolejnos¢ wykonywania robét rozbiorkowych dla metody recznej:

Prace przygotowawcze zgodnie z opisem powyzej.

2. Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej. Przygotowanie stluczki szklanej do

wywiezienia do zaktadu utylizacji.

Zerwanie pokrycia dachu z papy, przekazanie odpadu do zaktadu utylizacji.

Demontaz deskowania dachowego.

Rozbiorka konstrukcji dachu, odcinanie kolejnych elementéw wiezby pilarki

taricuchowymi i przemieszczanie belek na poziom terenu.

6. Wyburzenie scianek kolankowych (systematyczne przemieszczanie gruzu poza teren
podworka i wywoz do zaktadu utylizacji).

7. Demontaz stropu nad | pietrem, dziatania jak w pkt. 5.

8. Wyburzenie $cian | pietra (systematyczne przemieszczanie gruzu poza teren
podworka i wywodz do zaktadu utylizacji).

9. Demontaz stropu nad parterem, dziatania jak w pkt. 51 7.

10. Wyburzenie scian parteru (systematyczne przemieszczanie gruzu poza teren
podwérka i wywoz do zaktadu utylizacji).

11. Demontaz podtogi na gruncie.

12. Usuniecie z gruzowiska wszystkich elementow stalowych.

13. Pociecie elementéw stalowych na odcinki uzgodnione z odbiorca ztomu.

14. Posegregowanie materialow porozbiorkowych  pod wzgledem jakosciowym.
Wywiezienie z terenu rozbiorki i przekazanie do utylizacji wszystkich tymczasowo
gromadzonych materialow porozbiorkowych.

15. Wyrownanie terenu rozbiorki, zasypanie niecek.

16. Uprzatniecie terenu rozbiorki.

-

o w
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5. Sposob zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia.
5.1- Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu rozbioérki.

Zgodnie z ogdlnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych winien
by¢ wygrodzony w sposob, ktory jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych
prac rozbiérkowych wraz z przewidzianymi strefami niebezpiecznymi, miejscem na
tymczasowe sktadowanie materiatow porozbiorkowych, placami manewrowymi i
postoju samochodow do transportu odpadéw, lub uniemozliwi wejscie na teren
rozbiérki osobom postronnym. Nalezy ogrodzic teren rozbiorki, zgodnie z planem
sytuacyjnym (przyjeto rozny sposob  wygrodzenia dla metody mechanicznej i
demontazu recznego), ogrodzeniem budowlanym z blachy trapezowej o wysokosci 2 m.

Teren rozbiorki oznakowac tablicami ostrzegawczymi:
«  TEREN ROZBIORKI - WSTEP WZBRONIONY";
« L, UWAGA! PRZEJ,S'CIE NIEBEZPIECZNE";
« ,STREFA ROZBIORKI - ZACHOWAJ OSTROZNOSC”.

0d chwili rozpoczecia rozbiorki, przez caty okres jej trwania, az do zakonczenia
prac, wymagany jest catodobowy monitoring terenu, na ktorym prowadzone sa prace,
oraz zabezpieczenie przed wejsciem na jego teren 0s6b nieupowaznionych. Wykonawca
robot we wtasnym zakresie i na wtasny koszt zapewni zabezpieczenie placu rozbiorki.

5.2. Ochrona terenow zielonych.

Przy potudniowo-zachodnim narozniku budynku znajduje sie drzewo wymagajace
ochrony. Przy zatozeniu prac metoda reczna nalezy je zabezpieczy¢ stelazem z desek
na czas trwania rozbiorek. Przy zatozeniu prac metoda mechaniczna, rozbiorke nalezy
poprzedzi¢ wycinka drzewa.

9.3, Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
rozbiérkowych.

Przy wykonywaniu robot rozbiorkowych maja zastosowanie ogblne przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy, obowiazujace przy wykonywaniu robot budowlanych.
Szczegotowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
rozbidrkowych sa normowane rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 roku (Dz. U. Nr 47 z dnia 19.03. 2003 r.).

Wazniejsze punkty tego rozporzadzenia sa nastgpujace:

. roboty rozbiorkowe powinny by¢ wykonywane na podstawie ~dokumentacji
projektowej;

. teren, na ktorym prowadzone sa roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego powinien
byé ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi;

«  przed rozpoczeciem robot rozbiorkowych nalezy obiekt odtaczyc od sieci;

« prowadzenie robot rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrocenia czesci
konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione;

«  roboty nalezy wstrzymac w przypadku, gdy predkosc wiatru przekracza 10 m/s;

« w czasie prowadzenia robét rozbiorkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych
kondygnacjach jest zabronione;

+  przewracanie scian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest
zabronione;

« w czasie wykonywania robot rozbiorkowych sposobami zmechanizowanymi
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wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowac sig¢ poza strefa niebezpieczna.

Ponadto, jesli w trakcie prac rozbiérkowych zajdzie koniecznos¢ ciecia konstrukcji
stalowej przy uzyciu palnikow gazowych. Nalezy wowczas stosowac sie do
nastepujacych zasad:

« state stanowiska spawalnicze, zlokalizowane na otwartej przestrzeni, powinny byc
zabezpieczone przed dzialaniem czynnikow atmosferycznych;

» odlegtos¢ ptomienia palnika od butli nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m;

« w czasie korzystania z gazu z butli powinny by¢ one ustawione w pozycji pionowej
lub pod katem nie mniejszym niz 45° od poziomu;

«  przewody do tlenu i acetylenu powinny wyroznia¢ sie¢ wymagana kolorystyka, a ich
dtugosc powinna wynosi¢ co najmniej 5 m;

« nie stosuje sie przewodoéw uzywanych uprzednio do innych gazow

« zamocowanie przewodow na nasadkach reduktordw, bezpiecznikow wodnych,
palnikéw i tacznikow wykonuje sie wytacznie za pomoca ptaskich zaciskow;

+ przewody nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi;

« miejsca uszkodzone w przewodach powinny by¢ wyciete; taczenia przewodow
nalezy wykona¢ za pomoca specjalnych tacznikow metalowych, o przekroju
wewnetrznym odpowiadajacym przeswitowi taczonego przewodu;

« stosowanie do tlenu i acetylenu przewodow igielitowych, z tworzyw sztucznych lub
o podobnych wtasciwosciach jest zabronione,;

- w przypadku zamarzniecia zaworu butli gazowej, wytwornicy lub bezpiecznika
wodnego, odmrazanie powinno by¢ dokonywane za pomoca goracej wody lub pary
wodnej; odmrazanie za pomoca ptomienia jest zabronione;

« w czasie opadéw atmosferycznych spawanie lub ciecie metali jest dozwolone
wytacznie po ostonieciu stanowiska pracy.

6. Sposob zagospodarowania materiatow z rozbiorki.

Wszystkie materiaty z rozbiérki winny by¢ posortowane na tymczasowym miejscu
gromadzenia odpadéw. Posiadacz odpadéw powinien postepowac z nimi w sposob
zgodny z zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony s$rodowiska.
Materiaty z rozbiérki obiektu powinny by¢ posegregowane w miejscu ich demontazu i
magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiorki.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w
sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. Nr 112 poz.1206) materiaty z rozbiorki naleza do
grupy 17 - odpady z budowy, remontow i demontazu obiektow budowlanych oraz
infrastruktury drogowej. Na skutek prowadzonych prac rozbiérkowych powstana na
placu rozbiorki nastepujace rodzaje odpadow:

17.01.02 - gruz ceglany;

17.03.80 - papa odpadowa,

17.02.02 - szkto;

17.04.05 - zelazo i stal;

17.09.04 - zmieszane odpady z demontazu inne niz wyzej wymienione.

Z rozbiorki obiektow powstana odpady obojetne, nie powodujace zanieczyszczenia
$rodowiska lub zagrozenia dla ludzi. Z wytworzonych materiatow nalezy wydzielic
odpady do recyklingu i utylizacji. Pozostate odpady podlegaja skladowaniu na
sktadowisku odpadow komunalnych.

7. Uwagi koricowe.

« wykonanie prac rozbidrkowych przekaza¢ firmie posiadajacej odpowiednie
doéwiadczenie w prowadzeniu takich prac oraz dysponujacej zapleczem
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sprzetowym i wykwalifikowana kadra;

» roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i nadzorem os6b posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje zawodowe w dziedzinie budownictwa oraz doswiadczenie
przy tego typu pracach;

»  kazdy zatrudniony pracownik powinien by¢ przeszkolony w zakresie BHP i posiadac
aktualne badania lekarskie dopuszczajace do pracy na okreslonym stanowisku;

« do robét rozbidrkowych mozna przystapi¢ po uzyskaniu i uprawomocnieniu sie
decyzji - pozwolenia na rozbiorke oraz zgloszeniu w ustawowym terminie daty
rozpoczecia prac wraz z deklaracjami kierownika budowy.

Autor: Oskar Pyka

in?)iﬁ'
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Rozbidrka budynku oficyny
przy ul. Bardowskiego 22 w Czestochowie
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Fot. 4 Budynek oficyny - widok od strony potudniowo-wschodniej.
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Podstawa opracowania rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. Ust. Nr 120, poz. 1126).

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow.

Zakres oraz kolejnos¢ realizacji prac rozbiorkowych i rozbiérkowych omoéwiono w
projekcie budowlanym w punkcie 4.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Rozhiorce ulegnie budynek oficyny zlokalizowany w Czestochowie przy ulicy
Bandrowskiego 22. Numer ewidencyjny dziatek 8/2 oraz 173/14, obreb ewidencyjny
280, jednostka ewidencyjna 246401_1.

Budynek swoja potnocno-wschodnia sciang przylega do budynku mieszkalnego przy
ulicy Bardowskiego 22. Sciana potudniowo-zachodnia stanowi mur ogrodzeniowy,
natomiast do $ciany potnocnej przylega garaz zlokalizowany w podworzu posesji przy
Bardowskiego 20.

Do budynku mozna dojs¢ przez wejscie glowne i hall na parterze budynku
mieszkalnego Bardowskiego 22. Dojazd mozliwy jest od podworka posesji przy
Bardowskiego 20, poprzez brame wjazdowa pod ta kamienica.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa lub zdrowia ludzi.

Elementami zagospodarowania dziatki, ktore moga stworzyc zagrozenie sa:

« usytuowanie oficyny bezposrednio przy scianie budynku mieszkalnego Bardowskiego
22;

» fakt, iz potudniowo-zachodnia $ciana budynku stanowi jednoczesnie mur
ogrodzeniowy i mur oporowy;

+ garaz pod adresem Bardowskiego 20, przylegajacy do potnocnej sciany
przedmiotowego budynku.
Zagrozenie stanowi¢ moga takze elementy budynku, ktore ze wzgledu na jego stan

techniczny moga samodzielnie sie odrywac.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

a) Prace z wykorzystaniem ciezkiego sprzetu budowlanego:
» prace przy uzyciu ciezkiego sprzetu budowlanego stwarzaja zagrozenie zdrowia
i zycia ludzi w bezposrednim sasiedztwie ich pracy. Do takich maszyn naleza:
mtoty hydrauliczne, maxi nozyce na wysiegniku i podwoziu samochodowym badz
na podwoziu koparek gasienicowych, ciezkie koparki podsigbierne oraz
tadowarki. Rodzaje zagrozen: hatas, uderzenie, przygniecenie, skaleczenie,
obnizenie sprawnosci wzroku. Skala zagrozenia: 4.
b) Prace na wysokosci:
« upadek pracownika (brak zabezpieczen, szelek ochronnych), skala zagrozenia:
4;
» spadajace przedmioty, narzedzia (brak wtasciwego zabezpieczenia), skala
zagrozenia: 3,5.
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c) Prace z wykorzystaniem elektronarzedzi:

« prace demontazowe z uzyciem drobnych narzedzi stacjonarnych (mtotki,
szlifierki katowe, wiertarki itp.) stwarzaja ryzyko wystapienia urazow u
pracownikow wskutek np. nieprawidtowej obstugi, awarii w/w urzadzen i
narzedzi. Wszelkie prace zwiazane z wykorzystaniem narzedzi i urzadzen
elektrycznych (itp. szlifierki, wiertarki) moga okazac sie niebezpieczne z uwagi
na mozliwos¢: porazenia pradem, skaleczenia, uderzenia. Miejsce wykonywania
robdt: catosc robot rozbiorkowych. Skala zagrozenia: 3.

d) Prace z wykorzystaniem narzedzi spawalniczych:

o prace przy uzyciu narzedzi spawalniczych (roboty rozhiorkowe konstrukcji
stalowych - ciecie elementow stalowych) stwarzaja zagrozenie poparzeniem
oraz w przypadku prac wykonywanych na rusztowaniu obnizeniem sprawnosci
wzroku oraz upadkiem z wysokosci, a takze skaleczeniem, skala zagrozenia: 3,5.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

« Kazdy pracownik dopuszczany do pracy musi posiadac kurs BHP zorganizowany
przez wykonawce - okres waznosci ze wzgledu na zagrozenie wypadkowe wynosi 1
rok - zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r.
w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180
poz. 1860 z pdzniejszymi zmianami).

«  Przed przystapieniem do pracy kazdy pracownik powinien zostat przeszkolony na
stanowisku roboczym. Szkolenie to powinno polegac na praktycznym i pogladowym
instruktazu oraz omowieniu mogacych wystapic zagrozen, a takze wskazaniu metod
zapobiegajacych.

«  Przeszkolenie winno uwzgledniac¢ koniecznosc¢ przestrzegania rezimow terminowych
i miejsca pracy dla poszczegolnych grup pracownikow ze wzgledu na rownoczesnosc
wystepowania roznych rodzajow prac i zwiazane z tym zagrozenia.

« Kierownik budowy powinien przestrzega¢ prawidtowej organizacji pracy na
budowie, w tym:

« bezpiecznego sktadowania sprzetu,

- posiadanie odziezy ochronnej przez pracownikow,
 prawidtowego poruszania si¢ pracownikow na terenie budowy,
+ prawidtowego przemieszczania sprzetu budowlanego.

«  Wszystkie prace przy instalacjach elektrycznych powinny by¢ wykonywane w stanie
beznapieciowym.

o Pracownicy powinni mie¢ przeprowadzone szkolenia BHP przy kazdej zmianie
stanowiska pracy, w szkoleniach tych nalezy zwrocic uwage na:

« okredlenie zasad postepowania w przypadku wystepowania zagrozenia,

+ bezzwloczne przerwanie pracy w razie wystapienia zagrozenia, opuszczenia
terenu zagrozonego,

»  poinformowanie pozostatych pracownikéw bedacych w zagrozonej strefie o
niebezpieczenstwie,

+ poinformowanie kierownika budowy o powstajacym niebezpieczenstwie,

o mozliwo$¢ przystapienia do pracy po usunigciu przyczyn zagrozenia i
potwierdzeniu przez kierownika budowy,

+  przystapienia do pracy z wymaganym sprzetem ochrony osobistej.

«  Wszyscy zatrudnieni pracownicy beda posiadac aktualne badania lekarskie. Zostana
sprawdzone przez kierownika budowy posiadane (udokumentowane) kwalifikacje i
uprawnienia pracownikow w zaleznosci od ich stanowiska pracy, obstugi maszyn i
urzadzen.

+  Pracownicy zostang powiadomieni o obowiazku stosowania odziezy ochronnej oraz
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srodkow ochrony osobistej tj.:

o kaski;

« maski przeciwpytowe;
» rekawice;

« kamizelki odblaskowe;
« szelki;

« nauszniki lub korki przy pracach w hatasie > 85 dB;
+  okulary ochronne do robét spawalniczych, cigcia stali.

» Na placu budowy zostanie wyznaczony punkt pierwszej pomocy przed lekarskiej
wyposazony w apteczke, do obstugi ktorego zostana wyznaczeni przeszkoleni
pracownicy.

« Na budowie w widocznym miejscu bedzie wywieszona tablica informacyjna
zawierajaca adresy i numery telefoniczne najblizszego punktu lekarskiego i
pogotowia ratunkowego, najblizszej strazy pozarnej oraz komisariatu policji.

6. Wskazanie <¢rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajagcych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

«  Srodki techniczne i organizacyjne winny wynikac ze szczegotowego harmonogramu
prac budowlanych wykonanego przez Generalnego Wykonawce. Wskazane wyzej
zagrozenia winny mie¢ swoje odniesienie w opracowanym planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

«  Zastosowane $rodki techniczne winny wynika¢ z ogolnych zasad bezpieczenstwa
prowadzenia robot budowlanych, i powinny uwzgledniac takie elementy jak:

+ ogrodzenie i dozor placu budowy wraz z zabezpieczeniem wejscia i wjazdu dla
pojazdow budowy,

« wydzielenie stref niebezpiecznych;

« zaznajomienie pracownikow z lokalizacja apteczki pierwszej pomocy i jej
wyposazeniem,

« oznakowanie i zabezpieczenie miejsc poboru energii elektrycznej,

o przeglad sprawnosci elektronarzedzi - ewidencja napraw i konserwacji,

« przystepowanie do pracy w odziezy ochronnej, a w szczegolnosci w kaskach.

»  Pracownicy beda uzywal podczas wykonywanych prac uprzezy, kaskow,
odpowiedniego, atestowanego sprzetu do pracy na wysokosci  sprawdzajac
wczeéniej stan poszczegolnych elementow. Beda ubrani w buty i kombinezony
robocze, rekawice ochronne, okulary i maski spawalnicze oraz jaskrawe kamizelki.

« Kazdy z pracownikow bedacych w tzw. ekspozycji - do asekuracji bedzie uzywat
dwoch lin, z czego jedna bedzie pozycjonujaca a druga asekuracyjna.

«  Wytrzymato$c i sposéb zamocowania prowadnicy powinny uwzglednia¢ obciazenie
dynamiczne spadajacej osoby. W przypadku gdy zachodzi  koniecznosc
przemieszczania stanowiska w pionie, linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa
powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomoca urzadzenia
samohamownego. Dtugos¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna
by¢ wieksza od 1.5 m.

«  Amortyzatory spadania nie sa wymagane, jezeli linki asekuracyjne sa mocowane do
linek urzadzehn samohamownych ograniczajacych wystapienie sity dynamicznej w
momencie spadania - zwlaszcza aparatow  bezpieczenstwa i pasow
bezwtadnoéciowych. Ponadto nalezy ustalic rodzaj prac, ktére powinny byc
wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji przy
mozliwosci wystapienia szczegoélnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.
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»  Prace beda sie odbywac przy odpowiednich warunkach pogodowych przy wietrze
nie przekraczajacym 10 m/sek.

»  Sprzet elektryczny, zmechanizowany i pomocniczy stosowany do wykonania robot
powinien odpowiada¢ okreslonym wymogom co do jakosci i wytrzymatosci oraz
powinien posiada¢ dokumenty uprawniajace do jego eksploatacji. Sprzet
zmechanizowany nie moze by¢ udostepniany osobom nie stanowigcym
bezposredniej jego obstugi.

o+ Kierownik robot powinien by¢ zaopatrzony w telefon komorkowy oraz wykaz
numerow telefonicznych stuzb ratowniczych powiadamiajac ewentualne stuzby
ratunkowe w przypadku powstania zagrozenia zdrowia lub zycia.

« Przy wykonywaniu prac zwiekszajacych zagrozenie pozarowe (np. prace
spawalnicze) stanowiska beda dodatkowo wyposazone Ww gashice oraz koce
gasnicze. W przypadku wystapienia zagrozenia nalezy postepowac zgodnie z
instrukcja bezpieczenstwa pozarowego.
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Pan Oskar Pyka
ul. Pszczelnicza 7/4

41-100 Siemianowice SI.

ZASWIADCZENIE

Pan Pyka Oskar

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/BO/6761/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.12.2021 r,

GW

Katowice, 8 grudnia 2020 r.
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